

**GERARDMER - 20ème tranche - Construction de 16 logements collectifs labellisés BBC EFFINERGIE dans le cadre de la démarche Habitat & Environnement**

**Planning prévisionnel de l'opération hors intempéries**

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	déc-09	janv-10	févr-10	mars-10	avr-10	mai-10	juin-10	juil-10	août-10	sept-10	oct-10	nov-10	déc-10	janv-11	févr-11	mars-11	avr-11
Préparation de chantier	◆	◆															
Lots clos couvert		◆										◆					
Lots techniques								◆									◆
Lots de finitions													◆				◆